PCDN de Gesves – Fiche projet 2010


Groupe Sites naturels, faune, flore et sentiers
Fiche projet n°……………………….

Titre : Fauchage tardif (convention de la Commune)                                                                                                                                                      

Responsable du projet (la personne dont le rôle sera de s’assurer que le projet n’est pas oublié dans un carton) : 

Service Environnement de la Commune.
Calendrier (date de début du projet ou approximation, court, moyen, long terme) : 

2010 : 
-      inventaire des zones en  fauchage tardif

· Inventaire des espèces rencontrées en bord de route 

· Inventaire des panneaux 

· Rencontre commission sécurité routière

2011 : 
-      faire un fauchage tardif différencié (zones, espèces)

· Exportation des déchets de fauche 

· Sensibilisation de la population 

Partenaires et engagements (qui s’investi dans le projet, en interne et en externe) : 

· Service Environnement de la Commune : 
· Pierre André 

· PTP : débroussaillage manuel

· Albert Peeters : fauchage mécanique 

· François Naveau – SPW – Gestion différenciée en charge du fauchage tardif.
· Partenaires nature pour la réalisation des inventaires 

· Ecosem pour la fourniture de semences de plantes messicoles

· Cercle horticole gesvois 

Objectifs (pourquoi  réaliser ce projet, dans quels buts) : 

Le fauchage tardif a pour but de laisser le temps à un grand nombre d’espèces d’accomplir leur cycle biologique. Un fauchage effectué avant le 15 octobre permet quant à lui de ne pas perturber les espèces animales qui y auraient trouvé refuge pour l’hiver.
Lorsque la hauteur de coupe n’est pas trop faible, une fauche tardive permet de réduire l’érosion éolienne et hydrique du sil et de conserver les organes des plantes qui leur permettront de passer l’hiver.

Il est également conseillé de ramasser les produits de la fauche afin d’éviter l’enrichissement du sol. (éviter de ramasser par aspiration). 

Contenu (comment va-t-on s’y prendre ? quelles sont les actions à mener pour réaliser le projet, classer les actions dans le temps et par priorité) : 

· Relevé des zones de fauchage tardif (en lien avec François Naveau)
· Inventorier les types de végétations rencontrées (pour faire du fauchage différencié)

· Inventaire des panneaux fauchage tardif (et recommander ceux qui manquent)

· Vérifier avec la Commission sécurité routière pour les bords de route posant question

· Sur les zones dangereuses, prévoir un fauchage manuel (peut-être même en deux phases, pour laisser le temps aux animaux de trouver refuge plus loin dans la végétation). 

· Faucher les bords de route entre le 1er août et avant le 15 octobre (système mécanique)

· Instaurer la pratique de ramassage des déchets (pour l’instant laissés sur place – risque d’eutrophisation des milieux)

· Créer des zones témoins d’aménagement et fauchage différencié pour sensibiliser la population à la démarche 

· Réinstaurer des plantes messicoles là elles ont une chance de s’installer à moyen terme

Public(s) ciblé(s) (qui va-t-on sensibiliser en réalisant ce projet ?, qui sera concerné ?) : 

· Ouvriers communaux et sous traitants éventuels
· Commission sécurité routière 

· Population 

Intérêt/efficacité de l’action au niveau du réseau écologique et/ou de la sensibilisation (en quoi ce projet est-il intéressant pour le réseau écologique et/ou la sensibilisation) : 

Promotion (qui va en faire la promotion et par quels moyens) : 

· Via les outils de communication de la commune
· Via la commission sécurité routière (une conférence pourrait être organisée)

· Via des panneaux didactiques sur les zones témoins 

Localisation (l’endroit où le projet sera réalisé) : 

Sur toute l’entité, selon les bords de route inventoriés par le SPW 
Estimation budgétaire détaillée (réfléchir au réalisme du projet, mais à compléter plus tard) : 

Financement (réfléchir au réalisme du projet, mais à compléter plus tard) : 

· Acquis :
· À rechercher : 

